



ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනය
தேசிய கூட்டுறவு அபிவிருத்தி நிறுவகம்
NATIONAL INSTITUTE OF CO-OPERATIVE DEVELOPMENT
 Member of the International Co-operative Alliance

පොළොන්නරුව, ශ්‍රී ලංකාව.
 பொல்கொல்ல, ஸ்ரீலங்கா
 Polgolla, Sri Lanka.

Tel : 0094 81 2498679/2498680
 Fax : 0094 81 2499741
 E-mail : nicd@sltnet.lk

මගේ අංකය
 எனது இல
 My Ref **NICD/ADM/05/02**

ඔබේ අංකය
 உமது இல
 Your Ref

දිනය
 திகதி
 Date **2022.08.01**

ලේකම්,

වෙළඳ, වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍යාංශය

ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ 2022 වර්ෂයේ දෙවන කාර්තුවට අදාළ ප්‍රගතිය

උක්ත කරුණ සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ MT/PLN/2/13 හා 2022.07.26 දිනැති ලිපිය හා බැඳේ.

02) ඒ අනුව, ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ 2022 වාර්ෂික අයවැය ප්‍රතිපාදන යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන ව්‍යාපෘතිවල මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය ඇමුණුම 01 ලෙසත්, 2022 ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම අනුව 2022.06.30 දක්වා ප්‍රගතිය ඇමුණුම 02 ලෙසත් අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා මේ සමඟ ඉදිරිපත් කරමි.

99

අයි. එම්. අයි. ඉලංගකෝන්
 අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී

Progress up to 30th June- 2022

Annexure I

Name of the Institution : National Institute of Co-operative Development

Project/Activity	Total Estimated Cost	Budget Allocation Rs.Mn (2022)	Date of Commencement	Date of Completion	Cumulative targets up to June-2022		Cumulative Progress up to June-2022		Out put	Note
					Financial (Rs. Mn.)	Physical (%)	Financial (Rs. Mn.)	Physical (%)		
P11/12 Quarters renovation	2.5M	2.5M								Estimate sent to ammendments

Notes :

If the estimated progress for the end of June 2022 has not been reached, Please note down the reasons in the Note column.

ක්‍රියාත්මක භාලැස්ම අනුව ප්‍රගතිය- 2022.01.01 සිට 2022.06.30 දක්වා

උපායමාර්ගික අරමුණු	උප ක්‍රියාකාරකම්	KPI	ප්‍රගතිය	
6.1. සමුපකාර ප්‍රජාව බලලැන්වීම 6.1.1. සමුපකාර සමිති සමාජිකයන්ගේ ක්‍රියාකාරී ආයතනවල වර්ධනය කිරීම වි.සේ ස සමිති සඳහා උපදේශනය (24)	6.1.2.1. වි.සේ ස සමිති සඳහා උපදේශනය (24)	වැඩසටහන් සංඛ්‍යාව හා සහභාගිත්වය	සමිති 98ක් සඳහා උපදේශනවරුන් 55ක් පත් කර දැන. දන්දුකීම් හුවමාරු වැඩසටහන් 10 ක් පවත්වා ඇත.	
	6.1.2.2. සහය සමිති සඳහා උපදේශනය (14)			
	6.1.2.3. නිෂ්පාදන සමිති හා වෙනත් සමිති සඳහා උපදේශනය (86)			
	6.1.2.4. අත්දැකීම් හුවමාරු වැඩසටහන්			
6.2 සමුපකාර සංවිධානවල පාලනාධිකාරිය හා සේවා නියුක්තිකයන් බලලැන්වීම. 6.2.1 අනු අණ පාඨමාලා, වැඩමුළු හා ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයන මණ්ඩල (657)	6.2.1.1. උසාවි පාඨමාලාව-01			
	6.2.1.2. උසස් ජාතික ධීවර මාලා	කළමනාකරණය හා ගිණුම්කරණ උ.ජා. ධීවර	පාඨමාලා,	ප්‍රමාණවත් අයදුම්පත්‍ර සංඛ්‍යාවක් ලැබී නොමැත
		පරිගණක උ.ජා. ධීවර	වැඩමුළු හා ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයන සංඛ්‍යාව/	මෙම වර්ෂයේ පවත්වනු නොලැබී.
		සමු. සං. පිළිබඳ ධීවර මාලා	සහභාගිත්වය/	පාඨමාලාවක් අවසන් කර දැන. දැනට පාඨමාලාවක් ක්‍රියාත්මක වේ
		බැංකු කළ. ධීවර මාලා	සාදායම්	සාරම්භ කර ඇත.
		මා. සමපත් කළ. ධීවර මාලා		ආරම්භ කර ඇත.
		ව්‍යාපාර කළ. ධීවර මාලා		ආරම්භ කර ඇත.
		ගණකාධිකරණ ධීවර මාලා		ආරම්භ කර ඇත.
		විගණන ධීවර මාලා		සාරම්භ කර ඇත.
	ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය කළ. ධීවර මාලා		අගෝස්තු මස ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.	

උප-යමාර්ගික අරමුණු	උප ක්‍රියාකාරකම්		KPI	ප්‍රගතිය
		අලෙවි, හා විකාශන සංවිද්‍යාමාලාව		අගෝස්තු මස ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.
		තොරතුරු තාක්ෂණ විද්‍යාමාලාව		අගෝස්තු මස ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.
	6.2.1.4 සහතික පත්‍ර පාඨමාලා	පරිගණක මෙහෙයුම් සහායක සහතික පත්‍ර පාඨ.		අවසන් කර ඇත.
		Office automation සහතික පත්‍ර පාඨ.		අවසන් කර ඇත.
6.2.1.5 කෙටිකාලීන පාඨමාලා		STC.SP	පාඨමාලා, වැඩිදුරටත් හා ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයන සංවිකල්ප/සහන භීක්ෂණ/ආදායම්	පවත්වන ලදී.
STC.BM		නොපවත්වන ලදී.		
STC.MAU		පවත්වන ලදී.		
STC.AUSTD		පවත්වන ලදී.		
STC.RBCM		නොපවත්වන ලදී.		
STC.PC		පවත්වන ලදී.		
STC.MMC		පුලු මස 28,29 දෙදින පැවැත්වීමට නියමිතය.		
STC.RBIAU		නොපවත්වන ලදී.		
STC.ATTD		පවත්වන ලදී.		
STC.CSP		නොපවත්වන ලදී.		
6.2.1.6 වෘත්තීය පාඨමාලා		AAT (AAT- 1,AAT- 2,ATT -3)		එම ආයතනය සමඟ සාකච්ඡා කර එකඟතාවය හා සිසුන් සංඛ්‍යාව මත 2023 දී ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.
CA Business Level (I &II)				
CA Corporate Level				
CS English (stage 01,02)				
	6.2.1.7 වැඩිදුරටත් හා සම්මන්ත්‍රණ	සම්ප්‍රකාර දෙපාර්තමේන්තුව සම/සං/නි I සම/සං/නි II සම/සං/නි III		රටේ පවතින ආර්ථික හා තෙල් අර්බුදය හමුවේ කල් දමා ඇත.

උපායමාර්ගික අරමුණු	උප ක්‍රියාකාරකම්	KPI	ප්‍රගතිය		
6.2.2. පුහුණු සාධමාලා සංවර්ධනය	6.2.2.1. පුහුණු සාධමාලා යාවත්කාලීන කිරීම	කළමනාකරණය හා ගිණුම්කරණ උ.ජා. බීජ්.	මෙම සාධමාලාවල විෂය නිර්දේශ යාවත්කාලීන කිරීමේ වැඩිමුළුවක් 2022.03.03 හා 04 දේශීය සිදු කිරීමට සැලසුම් කළ ද පවතින බන්ධන තෙල් අරමුදය නිසා කල් දමන ලදී.		
	උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා 02	පරිගණක උ.ජා. බීජ්.			
	ඩිප්ලෝමා සාධමාලා 10	සමූහ සං පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව			
		බැංකු කළ. ඩිප්ලෝමාව			
		වෘ. සම්පත් කළ. ඩිප්ලෝමාව			
		ව්‍යාපාර කළ. ඩිප්ලෝමාව			
		ගණකාධිකරණ ඩිප්ලෝමාව			
		විගණන ඩිප්ලෝමාව			
		ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය කළ. ඩිප්ලෝමාව			
		දොලර් හා ව්‍යාපාර සං ඩිප්ලෝමාව කළමනාකරණ හා ගිණුම්කරණ ඩිප්. තොරතුරු තාක්ෂණ ඩිප්ලෝමාව පරිගණක යෙදවුම් සහායක සහතික පත්‍ර සාධමාලාව			
නෙව්කාලීන සාධමාලා 6.2.2.2. නව සාධමාලා හඳුන්වාදීම 03	සාධමාලා සංඛ්‍යාව		සමාජ සංවර්ධනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා සාධමාලාවක් පාරම්භ කිරීමට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය වෙත යොමු කර ඇතත් ඒ සඳහා අනුමැතිය මේ සඳහා ලැබී නොමැත.		
6.2.2.3. ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේද සංවර්ධනය	මාර්ගගත+පාඨි කාමර මාර්ගගත		ක්‍රමවේද සංඛ්‍යාව	මාර්ගගත ක්‍රමයට දේශන පවත්වයි	
<ul style="list-style-type: none"> මාර්ගගත ක්‍රමයට දේශන පැවැත්වීම දුරස්ථ සාධමාලා ආරම්භ 	ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථාන හරහා දුරස්ථ පමණක්			සී/ස හලාවත සමුපකාර සංගමය හා සී/ස කුලියාපිටිය සංඝයා සංගමය සඳහා දුරස්ථ සාධමාලා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.	
ඉමහනුම් කළමනාකරණ පද්ධති(LMS) ජ්‍යෙෂ්ඨ කිරීම.					
6.2.2.4. සාධමාලා ඇගයීම් 03	පුහුණු ලාභීන් මගින් ඇගයීම	ඇගයීම් හා නිර්දේශ සංඛ්‍යාව	පුහුණු ලාභීන් මගින් ඇගයීම් සිදු කරනු ලබයි.		
	<ul style="list-style-type: none"> අධීක්ෂක මගින් ඇගයීම 				
	<ul style="list-style-type: none"> ලිඛිත විභාග මගින් ඇගයීම 				

උපායමාර්ගික අරමුණු	උප ක්‍රියාකාරකම්	KPI:	ප්‍රතිඵල													
	<table border="1"> <tr><td>සමිති නිර්මාණය</td></tr> <tr><td>සභාපති/අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය</td></tr> <tr><td>සාමාන්‍යාධිකාරී</td></tr> <tr><td>ගණකාධිකාරී</td></tr> <tr><td>අභ්‍යන්තර විගණක</td></tr> <tr><td>බැංකු සේවා කළමනාකරු</td></tr> <tr><td>අධ්‍යාපන හා පුහුණු නිලධාරී</td></tr> <tr><td>මානව සම්පත් කළමනාකරු</td></tr> <tr><td>වාණිජ කළමනාකරු</td></tr> <tr><td>ව්‍යාපෘති කළමනාකරු</td></tr> <tr><td>සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් පුහුණු වැඩමුළු</td></tr> <tr><td>සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් පුහුණු වැඩමුළු</td></tr> <tr><td>F 28 වාර්තා පමාලෝචන වැඩමුළු</td></tr> </table>	සමිති නිර්මාණය	සභාපති/අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය	සාමාන්‍යාධිකාරී	ගණකාධිකාරී	අභ්‍යන්තර විගණක	බැංකු සේවා කළමනාකරු	අධ්‍යාපන හා පුහුණු නිලධාරී	මානව සම්පත් කළමනාකරු	වාණිජ කළමනාකරු	ව්‍යාපෘති කළමනාකරු	සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් පුහුණු වැඩමුළු	සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් පුහුණු වැඩමුළු	F 28 වාර්තා පමාලෝචන වැඩමුළු		<p>සිවර සමිති සභාපති හා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය සඳහා පුහුණු වැඩසටහනක්</p> <p>ඩී.සේ.ස සමිතිවල හරු සභාපතිවරුන්ගේ ධාරිතා සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන 2022.04.01/002 දෙදින නොමිලයේ පවත්වන ලදී.</p> <p>ශ්‍රීමතීය බැංකු ආශ්‍රිත ගිණුම්කරණය 2022.03.20 දින නොමිලයේ පවත්වන ලදී.</p>
සමිති නිර්මාණය																
සභාපති/අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය																
සාමාන්‍යාධිකාරී																
ගණකාධිකාරී																
අභ්‍යන්තර විගණක																
බැංකු සේවා කළමනාකරු																
අධ්‍යාපන හා පුහුණු නිලධාරී																
මානව සම්පත් කළමනාකරු																
වාණිජ කළමනාකරු																
ව්‍යාපෘති කළමනාකරු																
සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් පුහුණු වැඩමුළු																
සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් පුහුණු වැඩමුළු																
F 28 වාර්තා පමාලෝචන වැඩමුළු																

උපායමාර්ගික අරමුණු	උප ක්‍රියාකාරකම්		KPI	ප්‍රගතිය
6.2.3. පාසමාලාවන්හි තත්වය වර්ධනය	6.2.3.1 NVQ මට්ටම ලබා ගැනීම			මෙ සඳහා කටයුතු කරමින් පවතී.
	6.2.3.2. SLQF මට්ටම් ලබා ගැනීම			
6.2.4. සමුදානාර ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශන	6.2.4.1. කතෘ මණ්ඩලයක් යාවත්කාලීන කිරීම			නව කාර්ය මණ්ඩලයක් හඳුනා ගැනීමට කටයුතු කරයි.
	6.2.4.2. ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශන		ප්‍රකාශිත ග්‍රන්ථ සංඛ්‍යාව	ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශන දෙකක් ලැබී ඇත. ඒවා ප්‍රකාශන මණ්ඩලයට 2022-05-09 වැනි දින ඉදිරිපත් කර ඇත. නිර්දේශ ලබා ගැනීමට දෙවතාවක් සිසි කැඳවීම් කර ඇතත් තවම නිර්දේශ ලැබී නොමැත.
6.2.5. පුස්තකාලය ස්වයංක්‍රීයකරණය කිරීම	6.2.4.3. ග්‍රන්ථ බෙදාහැරීම			නිර්දේශ ලැබෙන තෙක් ඉදිරි කටයුතු කළ නොහැක.
	6.2.5.1. පුස්තකාලය ස්වයංක්‍රීයකරණ වැඩ සටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම			ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සිදු කර ඇත. ඒ අනුව හැඳුනුම්පත් මුද්‍රණය, Bar Code Reader, External Hard Disk ලබා දී ඇත. පරිගණක යන්ත්‍ර හා ඡායා පිටපත් යන්ත්‍ර ලැබී නොමැත. (රටේ පවතින වර්තමාන තත්වය මත) දැනට පරිගණක ඡාලගත කිරීම, පරිගණක මෘදුකාංගය ස්ථාපිත කිරීම අවසන් කර ඇත. පුස්තකාලයේ ග්‍රන්ථවල ග්‍රන්ථ විද්‍යාත්මක තොරතුරු පරිගණක ගත කිරීම තව දුරටත් සිදුකරනු ලැබේ.
6.3. බාහිර සංවිධාන සඳහා සේවා සැපයීම හා සංවර්ධනය	6.3.1. බාහිර ඉල්ලීම් මත වැඩසටහන් සංවිධානය	6.3.1.1. වැඩමුළු, විභාග හා අනිකුත් ක්‍රියාකාරකම්		මෙමගින් රු. මි. 4.6 ක ආදායමක් උපයා ඇත.
		6.3.1.2. ශ්‍රවණාගාරය		මෙමගින් රු. මි. 1.17 ක ආදායමක් උපයා ඇත.
		6.3.1.3. රැස්වීම් ශාලා හා දේශන ශාලා		මෙමගින් රු. මි. 1.40 ක ආදායමක් උපයා ඇත.
		6.3.1.4. සංචාරක නිවාඩු නිකේතනය		මෙමගින් රු. මි. 0.53 ක ආදායමක් උපයා ඇත.
	6.3.2. සේවා පහසුකම් සැපයීම	6.3.1.5. නේවාසික පහසුකම්		මෙමගින් රු. මි. 2.45 ක ආදායමක් උපයා ඇත.
		6.3.1.6. භෝජනාගාර පහසුකම්		මෙමගින් රු. මි. 0.56 ක ආදායමක් උපයා ඇත.
		6.3.1.7. මුද්‍රණ හා ශ්‍රවණ ආගාර පහසුකම්		මෙමගින් රු. මි. 0.34 ක ආදායමක් උපයා ඇත.
		6.3.1.8. වෙනත්		මෙමගින් රු. මි. 0.21 ක ආදායමක් උපයා ඇත.

උපායමාර්ගික අරමුණු	උප ක්‍රියාකාරකම්	KPI	ප්‍රගතිය
6.4. සමුපකාර ක්ෂේත්‍රයට අදාළ පර්යේෂණ, උපදේශනය හා තොරතුරු සන්නිවේදනය	6.4.1.1. සමුපකාර පාරිභෝගික සේවා අංශය නානා සිටුවීම් සඳහා අපරාදේශීය විශ්ව විද්‍යාලය සමඟ සියුමකරණ පර්යේෂණය	ක්‍රියාත්මක කල පර්යේෂණ ප්‍රමාණය	විශ්ව විද්‍යාලය විසින් ගිවිසුමේ කෙටුම්පත් සාකාච්ඡාත් අප වෙත එවන ලද අතර පර්යේෂණ ගිවිසුමකට එළඹීම සඳහා සමුපකාර අරමුදලෙන් අදාළ මුදල වෙන් කර දෙන ලෙස ඉල්ලමින් සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් වෙත මේ බව ලිපියකින් දැනුම් දෙන ලදී. එම මුදල වෙන් කරන ලද බහාම පර්යේෂණ ගිවිසුමකට එළඹීම පර්යේෂණ කාර්යය ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියි.
	6.4.1.2. තෝරාගත් විශ්ව විද්‍යාල 05 ක සිසුන් සමඟ පර්යේෂණ කටයුතු සිදු කිරීම.		සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන් 03 දෙනා මේ වන විට තම පර්යේෂණ නිබන්ධනයේ අවසන් අදියර සකසමින් සිටී. නිබන්ධනය අවසන් වූ විභාග ඊට පසුව ආයතනය වෙත භාර දෙන බව දන්වන ලදී.
	6.4.1.3. සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරීන් සමඟ පර්යේෂණ කටයුතු සිදු කිරීම.		සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරීන් තම පර්යේෂණ නිබන්ධනයේ අවසන් අදියරයේ කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. ඇතැම් නිලධාරීන් මේ වන විට නිබන්ධනය භාර දී අවසන්ය. නිබන්ධනය භාර දීමේ අවසන් දිනය 2022/08/31 වේ.
	6.4.1.4. ආයතනය මගින් පර්යේෂණ කටයුතු සිදු කිරීම, සමුළු වලට සහභාගි වීම හා පර්යේෂණ ප්‍රකාශනය		පර්යේෂණ ජනලය මුද්‍රණය කර අවසන්ය. CIPM ආයතනයේ පර්යේෂණ සමුළුව අප විසින් නියෝජනය කරන ලදී. එමෙන්ම ජූලි 28, 29 වන විදින උච්ච වෙල්ලක්ක විශ්වවිද්‍යාලයේ පර්යේෂණ සමුළුවද පර්යේෂණ පත්‍රිකාවක් සමඟින් නියෝජනය කරන ලදී. පාසනය මට්ටමින් සිදු කෙරෙන ශ්‍රී ලංකාවේ තුරුසු කර්මාන්තය නගා සිටුවීම සඳහා සමුපකාර ව්‍යාපාරයට දැක්විය හැකි දායකත්වය හඳුනා ගැනීම පිළිබඳව කෙරෙන පර්යේෂණ යෝජනාවලිය සඳහා මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා දුන් අතර අධ්‍යයනයට අදාළ මූලික තොරතුරු ගවේෂණය හා රැස් කිරීම මේ දිනවල සිදු කරමින් පවතී.
6.4.2. තොරතුරු සන්නිවේදනය	6.4.2.1. විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති වල මූලික දත්ත පදනම යාවත්කාලීන කිරීම.		පරිගණක ප්‍රගමණකරු විසින් සිදු කර ඇත. මේ වන විට දත්ත ආදානය සිදු කරයි.
	6.4.2.2. සමුපකාර සමිතිවල විස්තරාත්මක දත්ත පදනම යාවත්කාලීන කිරීම.		විස්තරාත්මක දත්ත පදනම් ආකෘතිය සකස් කර අවසන් බව බාහිර සාර්වභවකරු විසින් දන්වා ඇත. ඒ අනුව එම දත්ත පදනම් ආකෘතියේ ඇති අතරතුරු යාවත්කාලීන කර අවසන් ආකෘතිය සැකසීමේ කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. විස්තරාත්මක දත්ත පදනම් වාර්තා ලබා ගැනීම සම්බන්ධ තොරතුරු විමසා අදාළ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුස්තකාලාධිපති විසින් ලබා ගත යුතු වාර්තා පිළිබඳව ක්ෂේත්‍රයන් හඳුනාගෙන ඒ පිළිබඳව අදහස් විමසීමට අධ්‍යයන මණ්ඩල සාමාජිකයන් වෙත විද්‍යුත් තැපෑල මගින් දැනුවත් කර ඇත.

උපායමාර්ගික අරමුණු	උප ක්‍රියාකාරකම්	KPI	ප්‍රගතිය
6.5.ආයතනික ධාරිතා සංවර්ධනය	6.5.1.7.ජාත්‍යන්තර සමුපකාර සංඛ්‍යාවේ සාමාජිකත්වය පවත්වාගෙන යාම		සාමාජිකත්වය යාවත්කාලීන කරලීමට කටයුතු කර ඇත.
	6.5.1.8.අන්තර්ජාතික සමුපකාර සංවිධාන යම්හ වැඩසටහන් පැවැත්වීම.		VAIKUNTHMETHA සහ CISTAB යන අන්තර්ජාතික සංවිධාන යම්හ සම්බන්ධ වී වැඩසටහන් පැවැත්වීමට නියමිතය. දැනට වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී වේ.
	6.5.1.9.යමාජ වගකීම් පිළිබඳ කාර්යයන් ඉටු කිරීම		හරිත ශ්‍රී ලංකා ජාතික වැඩසටහනට අනුව 2022.02.03 දින පොල්පැල 75 රෝපණය කිරීමට කටයුතු කිරීම , එසේම එම වැඩසටහනට සමභාවිත 'සුවධරණී' ඔසු උයන් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියට ඔසුපැල උබා ගැනීම සඳහා දේශීය වෙදකම් ප්‍රවර්ධන භ්‍රාමීය හා ආයුර්වේද රෝහල සංවර්ධන සහ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙතින් ඉල්ලීමක් 2022.04.06 දිනැතිට යොමු කර ඇත. එසේම පාකලුබර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් ජප ආයතනය වෙත ලබා දුන් පලතුරු පැළ 115කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ලබා දී ඇති අතර එම පැළ රෝපණය කිරීමට කටයුතු කර ඇත.
	6.5.1.10.සේවා ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කිරීම.(එලදායිතා වැඩසටහන)		සේවා ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කිරීම වෙනුවෙන් Quality Management System ක්‍රමවේදය තරහා කටයුතු කිරීමට අවශ්‍යය කටයුතු මේ වන විටත් ආරම්භ කර ඇත. පරිගණක අංශය සඳහා ද මෙය ආරම්භ කිරීමට නියමිත ය.
	6.5.2.1.අනුමත කාර්යය මණ්ඩලය පවත්වාගෙන යාම		පුරප්පාඩුට පැවති කනතුරු 44ක් සඳහා බඳවා ගැනීමට කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව වෙතින් කරන ලද ඉල්ලීමට අනුව පුරප්පාඩු කනතුරු 28ක් බඳවා ගැනීමට අනුමැතිය ලැබුණු අතර 2022.01.28 දින වන විට එම අනුමැතිය ලද කනතුරු 28 සඳහා සම්බන්ධ පරීක්ෂණ පවත්වා බඳවා ගැනීම අවසන් කර ඇත.
6.5.2.2.නව කාර්යය මණ්ඩලය හඳුනාගැනීම බඳවා ගැනීම.	උද්‍යාන පාලක සහ තාක්ෂණ නිලධාරී යන කනතුරු දෙක කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව හරහා ඩී.එච් 71 යටතේ අනුමත කර ගැනීමට නියමිත අතර දෙමළ කාර්යාලධාරීවරු දෙදෙනෙකු බඳවා ගැනීමට ඩී.එච් 71 යටතේ කටයුතු කරමින් පවතී .		

උපායමාර්ගික අරමුණු	උප ක්‍රියාකාරකම්	KPI	ප්‍රගතිය
	6.5.2.3. කාර්යය මණ්ඩල පුහුණුව		<p>2022 ආයතනික පුහුණු යැලැස්මට අනුව ආයතනික කාර්යය මණ්ඩලය පුහුණු වැඩිමුළු සඳහා යොමු කිරීමට කටයුතු කළ අතර රටේ පැවති අයහපත් තත්ත්වය හේතුවෙන් අදාළ ආයතන පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම ප්‍රමාදයන් සහිතව සිදු කරන ලදී. කෙසේ වුවද නිලධාරීන් 12 දෙනෙකු මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ එක් නිලධාරියෙකු සෘජු ක්‍රමවේදය ඔස්සේ පුහුණුව සඳහා යොමු කරන ලදී. එසේම, නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු සඳහා පැවැත්වීමට නියමිත පුහුණු වැඩසටහන් කල් දමා ඇති අතර ඉදිරියේ දී එම නිලධාරීන් අදාළ පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා යොමු කිරීමට නියමිතව ඇත.</p> <p>විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සංවිධානය කරනු ලබන විදේශ පුහුණු මාර්ගගත වැඩසටහන් සඳහා කාර්ය මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් 10 දෙනෙකුගේ අයදුම්පත් යොමු කොට ඇති අතර ඉදිරියේ දී එම පුහුණු වැඩසටහන් ඉදිරියේ දී මේ දිනවල පැවැත්වේ.</p> <p>2022.06.22 වන දින ආයතනයේ සියළුම නිලධාරීන් වෙත කාර්යාලීය අවශ්‍යතාවය ඉටු කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන පරිගණක මෘදුකාංග හා දෘඩාංග භාවිතය පිළිබඳ මූලික දැනුම ලබාදීමේ එක් දින වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී. කාර්යය මණ්ඩලය සඳහා පාඨමාලා ගාස්තුවෙන් 25%ක් පමණක් ගෙවීමේ පදනම මත ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවක් හැදෑරීම සඳහා කළමනාකරණ මණ්ඩලයේ පනවූ නියෝග ලබාගෙන ඇත.</p>
	6.5.2. මානව සම්පත් සංවර්ධනය	6.5.2.5. කාර්යය මණ්ඩල සුභසාධනය	<p>උත්සව අන්තිකාරම් හා සහනදායී පොලී ප්‍රතිගතයක් යටතේ වාරික 10කින් වැඩුපෙන් අඩුවන ලෙසට උත්සව අන්තිකාරම් ණය මුදලක් උත්සව සමයේ දී නිලධාරීන්ට ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත. තවද, ආයතනයේ නිලධාරීන් සඳහා ආයතනික වියදම් නිල වී ඡර්ටයක් ලබා දීමට අනුමැතිය ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් 144වන කළමනාකරණ මණ්ඩලය වෙත මාණ්ඩලික පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කළ අතර, ඒ සඳහා කළමනාකරණ මණ්ඩල අනුමැතිය නොලද හෙයින් වෙළඳපොළේ පවතින අවම ගාස්තු යටතේ ආයතනික සුභ සාධක සංගමය මගින් නිල</p>
	6.5.3. භෞතික සම්පත් සංවර්ධනය	6.5.2.6. කාර්යය මණ්ඩල රක්ෂණවරණය	<p>අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන සඳහා අග්‍රහාර රක්ෂණවරණය සංශෝධනයන් සහිතව ලබා දීමට ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව මේ සඳහා අවශ්‍ය කාර්යය මණ්ඩලයේ තොරතුරු ලබා දී ඇත.</p>
		6.5.3.1. ගොඩනැගිලි අලුත්වැඩියාව හා වර්ධනය	<p>ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව ඇස්තමේන්තු සකස් කරමින් පවතී.</p>
		6.5.3.2. පරිගණක හා උපාංග මිලදී ගැනීම	<p>උපවෙට්ස් පරිගණක 08ක් මිලදී ගත් අතර එහි වියදම රු.1.6ක් විය.</p>
		6.5.3.3. කාර්යාල උපකරණ, ලිඛිත, ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය උපකරණ හා අනෙකුත් උපාංග	<p>වර්ෂ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර 02 ක් (වියදම රු. 83,700.00), පරිගණක 02ක් (වියදම රු.375,000.00) සහ කබඩ 02ක් (වියදම රු.69,124.00) මිලදී ගත් අතර සුස්තකාල සවිසංක්‍රීයකරණය සඳහා රු.472,000.00ක් වැය කරන ලදී.</p>

උපායමාර්ගික අරමුණු	උප ක්‍රියාකාරකම්	KPI	ප්‍රගතිය
	6.5.4. මූල්‍යමය හා ව්‍යවස්ථාපිත කාර්යයන්	6.5.4.1. කළමනාකරණ මණ්ඩල කටයුතු	මෙ වන විට කළමනාකරණ මණ්ඩල රැස්වීම් 05ක් පවත්වා ඇත.
		6.5.4.2. අධ්‍යයන මණ්ඩල කටයුතු	මෙ වන විට අධ්‍යයන මණ්ඩල රැස්වීම් 02ක් පවත්වා ඇත.
		6.5.4.3. විගණන කළමනාකරණ කමිටු කටයුතු	මෙ වන විට විගණන කමිටු රැස්වීම් 02ක් පවත්වා ඇත.
		6.5.4.9. වාර්ෂික හා අර්ධ වර්ෂික සමීක්ෂණ	සමීක්ෂණ කටයුතු අවසන් කර ඇති අතර අනෙකුත් කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.
		6.5.4.10. අවසාන ගිණුම් සැකසීම	මෙ වන විට අවසන් ගිණුම් කොට අවසන් කර ඇත.
		6.5.4.11. වාර්ෂික වාර්තාව	2021 වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික වාර්තාව සකස් කොට ඇති අතර කළමනාකරණ මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා ගෙන ඇත. විගණකාධිපති වාර්තාව මෙ වන විට ලැබී ඇති බැවින් ඉදිරි සතිය තුළ දී ප්‍රකාශනය වෙත යොමු කිරීමට නියමිතය.